## **CRONOGRAMA**

DATA	ATIVIDADE
02/05/2023	Atualizar o site com as informações sobre o projeto
09/05/2023	Sprint 01 – Entrega da primeira sprint do projeto parcialmente finalizada - Reunião com o cliente
16/05/2023	Sprint 01 – Entrega da primeira sprint completamente finalizada.
23/05/2023	Reunião com o cliente
30/05/2023	Sprint 02 – Entrega do login e cadastro do sistema.
06/06/2023	Reunião com o cliente para acertar os aspectos finais do projeto
13/06/2023	Entrega Formal do Projeto